

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе области по
стратегическим направлениям развития
(протокол от 14.03.2019)

Губернатор Вологодской области


О.А. Кувшинников

ПАСПОРТ
регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	О.А. Васильев, заместитель Губернатора Вологодской области		
Руководитель регионального проекта	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области		
Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области		
Связь с государственными программами Вологодской области	Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1243 государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 28 января 2019 года № 74		



Handwritten signature

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Дата	Период, год							
					2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Основной	75	01.01.2018	76	77	78	79	80	80		
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек	Основной	0	01.01.2018	2,1	3,5	4,3	5,1	5,9	6,7		
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможности, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек	Основной	0,014	01.01.2018	0,029	0,0449	0,0692	0,0707	0,1127	0,1398		
4.	Число детей, получивших рекомендацию по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», тыс. человек	Основной	25,2	01.01.2018	25,8	39,3	53,6	67,8	76,6	79,1		

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</p>			
1.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Характеристика программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе «Проектория», за счет федеральной поддержки, а также «Сирius.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.</i></p> <p><i>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимаю участие не менее 12 млн. детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечение взаимодействия сопровождающие процессы в сфере, общестественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - подопечных грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов</i></p>	31.12.2019	<p>В рамках программ проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе «Проектория», «Сирius.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 0,1398 млн. детей.</p> <p>Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>
1.1.	<p>Результат регионального проекта: <i>Не менее 0,029 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</i></p>	31.12.2020	
1.2.	<p>Результат регионального проекта: <i>Не менее 0,0449 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</i></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.3.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 0,0692 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	31.12.2021	
1.4.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 0,0707 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	31.12.2022	
1.5.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 0,1127 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	31.12.2023	
1.6.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 0,1398 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	31.12.2024	
2.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по профессиональным компетенциям (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</i> Характеристика результата федерального проекта: <i>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</i> Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использованием цифровых инструментов (сводное</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>электронное портфолио).</p> <p>За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):</p> <p>2019 год - не менее 200 тыс. детей;</p> <p>2020 год - не менее 300 тыс. детей;</p> <p>2021 год - не менее 400 тыс. детей;</p> <p>2022 год - не менее 550 тыс. детей;</p> <p>2023 год - не менее 700 тыс. детей;</p> <p>2024 год - не менее 900 тыс. детей.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для посещения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>	31.12.2019	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.
2.1.	<p>Результат регионального проекта:</p> <p>Не менее 25,8 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	31.12.2020	Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использование цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
2.2.	<p>Результат регионального проекта:</p> <p>Не менее 39,3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными областями компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>		За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.3.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 53,6 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	31.12.2021	<p>профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с охватом обучающихся 6-11 классов: 2019 год - не менее 25,8 тыс. детей; 2020 год - не менее 39,3 тыс. детей; 2021 год - не менее 53,6 тыс. детей; 2022 год - не менее 67,8 тыс. детей; 2023 год - не менее 76,6 тыс. детей; 2024 год - не менее 79,1 тыс. детей.</p> <p>Одновременно в Вологодской области и в образовательных организациях могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>
2.4.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 67,8 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	31.12.2022	
2.5.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 76,6 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	31.12.2023	
2.6.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 79,1 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	31.12.2014	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.	<p>Результат федерального проекта: <i>Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету «Физическая культура».</i></p> <p><i>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</i></p> <p><i>Реализованы мероприятия обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</i></p> <p><i>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительные общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</i></p>	31.12.2019	<p>Организовано участие Вологодской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету «Физическая культура».</p>
3.1.	<p>Результат регионального проекта: <i>Для 0,8 тыс. детей не менее чем в 6 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i></p>	31.12.2020	
3.2.	<p>Результат регионального проекта: <i>Для 1,9 тыс. детей не менее чем в 10 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</i></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.3.	<p>Результат регионального проекта: Для 2,8 тыс. детей не менее чем в 14 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p>	31.12.2021	<p>Заключены соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета Вологодской области. Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2021 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 14 общеобразовательных организациях не менее 2,8 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p>
4.	<p>Результат федерального проекта: <i>Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков «Кванториум» и 340 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков «Кванториум».</i></p> <p><i>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</i></p> <p><i>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</i></p> <p><i>К 2024 году будут созданы не менее 210 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осуществляющих современные дополнительные образовательные программы естественнонаучной и технической направленности.</i></p> <p><i>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</i></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4.1.	<p>Результат регионального проекта: Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум», с охватом не менее 2,1 тыс. детей.</p>	31.12.2019	<p>Организовано участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области. В Вологодской области реализованы мероприятия по созданию детского технопарка «Кванториум» в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации целевой моделью. К 2024 году будет создан детский технопарк «Кванториум» с охватом не менее 6,7 тыс. детей, осваивающих современные дополнителные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности.</p>
4.2.	<p>Результат регионального проекта: Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум», с охватом не менее 3,5 тыс. детей.</p>	31.12.2020	
4.3.	<p>Результат регионального проекта: Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум», с охватом не менее 4,3 тыс. детей.</p>	31.12.2021	
4.4.	<p>Результат регионального проекта: Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум», с охватом не менее 5,1 тыс. детей.</p>	31.12.2022	
4.5.	<p>Результат регионального проекта: Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум», с охватом не менее 5,9 тыс. детей.</p>	31.12.2023	
4.6.	<p>Результат регионального проекта: Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум», с охватом не менее 6,7 тыс. детей.</p>	31.12.2024	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
5.	<p>Результат федерального проекта: <i>Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организации, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом обучающихся</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Проведен анализ лучших мировых практик наставничества, а также опыта субъектов Российской Федерации. К концу 2019 года разработана и направлена в субъекты Российской Федерации методология (целевая модель) наставничества в том числе обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, с применением лучших практик обмена опытом обучающихся разных возрастов.</i> <i>По итогам утверждения методологии субъектами Российской Федерации утверждаются планы мероприятий по внедрению методологии наставничества для обучающихся.</i></p>	31.12.2020	<p>В Вологодской области утверждена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>В Вологодской области утвержден план мероприятий по внедрению в общеобразовательные организации методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.</p>
5.1.	<p>Результат регионального проекта: Реализована методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов</p>		
6.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное</i></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p>		
6.1.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	31.12.2019	<p>К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Вологодской областью (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>
6.2.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	31.12.2020	
6.3	<p>Результат регионального проекта: Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	31.12.2021	
6.4.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	31.12.2022	<p>Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
6.5.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	31.12.2023	
6.6.	<p>Результат регионального проекта: Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	31.12.2024	
7.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».</i></p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p><i>и молодежи.</i> <i>На платформе «Сирius.Онлайн» с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сведений электронных нормативов одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</i></p>		
7.1.	<p>Результат регионального проекта: В Вологодской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.</p>	31.12.2019	<p>Вологодская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех».</p> <p>Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области.</p> <p>В Вологодской области реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p> <p>К 2024 году Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Вологодской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8.	<p>Результат федерального проекта:</p> <p>Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год</p> <p>Характеристика результата федерального проекта:</p> <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.</p>		<p>сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе «Сириус.Онлайн» с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
8.1.	<p>Результат регионального проекта: Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 0,4 тыс. детей в год.</p>	31.12.2019	<p>Вологодская область приняла участие в отборе заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Вологодской областью совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы</p>

Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.

К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9.	<p>Результат федерального проекта: <i>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>В соответствии с поручением президента Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.</i></p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из</p>		<p>мероприятия по созданию центра в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>Центр, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным образовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в центре привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
9.1.	<p><i>малолетних семей).</i></p> <p>Результат регионального проекта: В Вологодской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	31.12.2021	<p>В соответствии с поручением президента Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.</p> <p>К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена в Вологодской области, в том числе за счет финансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малолетних семей).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>Результат федерального проекта: <i>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволят:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. 		<p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение в практику механизмов персонализированного финансирования дополнительного образования детей. К 2020 году 50% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным образованием с использованием персонализированного финансирования (в 2019 году – 20% детей в возрасте от 5 до 18 лет).</p>
10.1.	<p>Результат регионального проекта: Создана целевая модель функционирования коллегияльных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе обновления образовательных программ</p>	31.12.2020	<p>Создание к концу 2020 года целевой модели функционирования коллегияльных органов управления развитием организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4 деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.
11.	<p>Результат федерального проекта: <i>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляют различные формы наставничества</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта: <i>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляют различные формы наставничества, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</i></p>	31.12.2024	К концу 2024 года в Вологодской области не менее 70% обучающихся организаций, осуществляют образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
11.1.	<p>Результат регионального проекта: <i>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляют образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»</i></p>		
12.	<p>Результат федерального проекта: <i>К 2024 году обучающиеся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по</i></p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможности зачета результатов освоения обучающимися дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных образовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта. Освоение основных образовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.</p>	31.12.2024	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных образовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных образовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного</p>
12.1.	<p>Результат регионального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4 времени обучающихся, выходящих его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Результат регионального проекта: Создан детский технопарк, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум», с охватом не менее 6,7 тыс. детей.	108,16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,16
1.1.1.	Федеральный бюджет	70,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,13
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты	70,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,13
1.1.2.	Бюджет Вологодской области	2,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,92
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	2,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,92
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	внебюджетные источники	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1

1.2.	Результат регионального проекта: В Вологодской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.	218,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,39
1.2.1.	Федеральный бюджет	207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,1
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	207,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,1
1.2.2.	Бюджет Вологодской области	8,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,63
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	внебюджетные источники	2,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,67
1.3.	Результат регионального проекта: Для 2,8 тыс. детей не менее чем в 14 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	9,64	2,21	2,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,07
1.3.1.	Федеральный бюджет	7,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,41
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	7,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,41
1.3.2.	Бюджет Вологодской области	2,21	2,21	2,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,64
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	2,21	2,21	2,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,64
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4.	Результат регионального проекта: Не менее 79,1 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.	Бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Результат регионального проекта: Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.	Бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Результат регионального проекта: Реализована методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.6.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.	Бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Результат регионального проекта: Создана целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе обновления образовательных программ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.	Бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Результат регионального проекта: В Вологодской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.2.	Бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.8.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Результат регионального проекта: Создан ключевой центр дополнительного образования детей, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 0,4 тыс. детей в год.	10,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,45	
1.9.1.	Федеральный бюджет	8,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,04	
1.9.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	8,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,04	
1.9.2.	Бюджет Вологодской области	0,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,33	
1.9.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.9.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.4.	внебюджетные источники	2,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,08	
1.10.	Результат регионального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.2.	Бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.10.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	Результат регионального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.2.	Бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	Результат регионального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.2.	Бюджет Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		346,65	2,21	2,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,08

Федеральный бюджет	292,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,68
из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Вологодской области	14,09	2,21	2,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,52
из них межбюджетные трансферты бюджету	5,13	2,21	2,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,56
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Вологодской области	0,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03
из них межбюджетные трансферты бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	39,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,85

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Е.О. Рябова	начальник Департамента образования Вологодской области	О.А. Васильев, заместитель Губернатора Вологодской области	30
2.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	70
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	30
4.	Участник регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Участник регионального проекта	А.С. Лазарев	ведущий консультант управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	10
6.	Участник регионального проекта	К.М. Стойкова	главный специалист управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	5
7.	Участник регионального проекта	Г.Э. Рунге	главный специалист управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования Вологодской области	А.В. Баскаков, начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель образования Вологодской области	Занятость в проекте (процентов)
Результат регионального проекта: Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	45
9.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
10.	Участник регионального проекта	И.А. Макарына	ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	25
11.	Участник регионального проекта	К.М. Стойкова	главный специалист управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего образования Департамента образования Вологодской области	5
12.	Участник регионального проекта	А.В. Баскаков	начальник управления	Л.Н. Воробьева,	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Результат регионального проекта: Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	И.А. Макарына	реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования Вологодской области	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	45
14.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	начальник Департамента образования Вологодской области	20
15.	Участник регионального проекта	А.В. Микурова	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	начальник Департамента образования Вологодской области	25
16.	Участник регионального проекта	И.В. Харитонова	главный консультант реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области	Департамента образования Вологодской области	
17.	Участник регионального проекта	А.В. Баскаков	начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	5
Результат регионального проекта: Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.В. Заватская	начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры Департамента образования Вологодской области	Л.Р. Проничева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	35
19.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
20.	Участник регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
21.	Участник регионального проекта	К.М. Стойкова	главный специалист управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	10
Результат регионального проекта: Создание детских технопарков «Кванториум»					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	50
23.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
24.	Участник регионального проекта	Н.В. Заватцак	начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования Департамента образования Вологодской области	Л.Р. Проничева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
25.	Участник регионального проекта	К.М. Стойкова	главный специалист управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	25
<p>Результат регионального проекта: Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>					
26.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.М. Кольгин	директор АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	30
27.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
28.	Участник регионального проекта	И.А. Макарына	ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	10
29.	Участник регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионального проекта	А.В. Баскаков	начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	10
31.	Участник регионального проекта	А.С. Лазарев	ведущий консультант управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	10
<p>Результат регионального проекта: Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья</p>					
32.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	40
33.	Администратор регионального	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника	Е.О. Рябова,	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		Департамента образования Вологодской области	начальник Департамента образования Вологодской области	
34.	Участник регионального проекта	Н.М. Кольгин	директор АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
35.	Участник регионального проекта	И.А. Макарыгина	ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	5
36.	Участник регионального проекта	С.В. Зорина	главный консультант управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	15
<p>Результат регионального проекта: Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»</p>					
37.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.А. Макарыгин	Директор БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	40
38.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	20
40.	Участник регионального проекта	Н.В. Завалкая	начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования Департамента образования Вологодской области	Л.Р. Проничева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	5
41.	Участник регионального проекта	Н.М. Колягин	директор АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	5
42.	Участник регионального проекта	А.С. Лазарев	ведущий консультант управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	10

Результат регионального проекта: Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>					
43.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Баскаков	начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	30
44.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
45.	Участник регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	20
46.	Участник регионального проекта	Н.В. Завацкая	начальник управления программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры Департамента образования Вологодской области	Л.Р. Проничева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	5
47.	Участник регионального проекта	Г.Э. Рунге	главный специалист	А.В. Баскаков,	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования Вологодской области	начальник управления реализации государственной политики в сфере профессионального образования Департамента образования Вологодской области	

Результат регионального проекта: Внедрение в Вологодской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

48.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.М. Колыгин	директор АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	30
49.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
50.	Участник регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	35
51.	Участник регионального проекта	А.С. Лазарев	ведущий консультант управления реализации государственной политики в сфере общего и	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Результат регионального проекта: Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>					
52.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.М. Колыгин	директор АОУ ДЮ ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	30
53.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
54.	Участник регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	35
55.	Участник регионального проекта	А.С. Лазарев	ведущий консультант управления реализации государственной политики в сфере общего и	А.В. Микурова, начальник управления реализации государственной	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	политики в сфере общепто и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	
Результат регионального проекта: Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
56.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.М. Колыгин	директор АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	30
57.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
58.	Участник регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общепто и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	20
59.	Участник регионального проекта	И.А. Макарыгина	ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	15
60.	Участник регионального проекта	А.С. Лазарев	ведущий консультант управления реализации государственной политики	А.В. Микурова, начальник управления реализации	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Результат регионального проекта: Обеспечение к 2024 году учащимися 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>					
61.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.М. Колыгин	директор АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	30
62.	Администратор регионального проекта	Л.Н. Воробьева	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
63.	Участник регионального проекта	А.В. Микурова	начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области	Л.Н. Воробьева, заместитель начальника Департамента образования Вологодской области	20
64.	Участник регионального проекта	И.А. Макарыгина	ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	20
65.	Участник регионального проекта	А.С. Лазарев	ведущий консультант	А.В. Микурова,	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			<p>управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области</p>	<p>начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования Вологодской области</p>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта «Успех каждого ребенка»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2019 год						
Результат федерального проекта: Не менее 4 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.						
1.	Результат регионального проекта: Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Микурова, И.А. Макарьина, А.В. Баскаков, К.М. Стойкова	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.1.	Мероприятие: Утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2019	01.05.2019	А.В. Микурова, К.М. Стойкова	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП
1.1.2.	Мероприятие: Мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	01.06.2019	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	01.06.2019	И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.09.2019	01.10.2019	И.А. Макарына	профориентацию; проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.2.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2019	01.12.2019	И.А. Макарына	Учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РПЦ
1.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2019	И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>Результат федерального проекта: Не менее 200 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>						
2.	<p>Результат: Не менее 25,8 тыс. детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	01.01.2019	31.12.2019	И.А. Макарыгина, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: не менее 25,8 тыс. детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными и компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации</p>	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Мероприятие: Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.03.2019	01.04.2019	И.А. Макарына, А.В. Микурова, И.В. Харитонова	проекта «Билет в будущее» Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
2.1.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.04.2019	31.05.2019	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
2.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по реализации проекта	-	01.06.2019	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки «Билет в будущее»	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.1.	Мероприятие: Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.09.2019	01.10.2019	И.А. Макарыгина, А.В. Микурова, И.В. Харитонова	отчет Характеристика результата: утвержден план и проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
2.2.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.10.2019	01.12.2019	И.А. Макарыгина	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведено	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2019	И.А. Макарына	тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
<p>Результат федерального проекта: Для 330 тыс. детей не менее чем в 1000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p>						
3.	Результат: В 6 общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2019	31.12.2019	Н.В. Завацкая, А.В. Микурова,	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: В 6 общеобразовательных организациях Вологодской области,	ПК

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.1	<p>Мероприятие:</p> <p>Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	01.10.2018	30.10.2018	Н.В. Заватская, А.В. Микурова	<p>Вид документа: заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p> <p>Характеристика результата: Направлена заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.2.	<p>Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	01.01.2019	15.02.2019	Н.В. Заваяцкая, А.В. Микурова, К.М. Стойкова	<p>Вид документа: соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата: Заклучено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	<p>Контрольная точка:</p> <p>Проведены организационные мероприятия по заключению соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	-	01.03.2019	Н.В. Завалка, А.В. Микурова	<p>обновлено материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p> <p>Вид документа: соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата: Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	15.02.2019	15.04.2019	А.В. Микурова, Н.В. Завацкая,	<p>Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством</p>	РРЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.2.	Мероприятие: Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	15.04.2019	15.07.2019	А.В. Микурова, Н.В. Заваяцкая,	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	РРП
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата:	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.3.	<p>Мероприятие:</p> <p>Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	15.07.2019	15.10.2019	А.В. Микурова, Н.В. Заватцака,	расположенных в сельской местности Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.2.	Контрольная точка: В 6 общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2019	А.В. Микурова, Н.В. Завалка	Материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 110 детских технопарков «Кванториум», с охватом не менее 385 тыс. детей.</p>						
4.	Результат: Создан детский технопарк «Кванториум»	01.01.2019	31.12.2019	А.В. Микурова, Н.В. Завалцкая, К.М. Стойкова	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: создан детский технопарк «Кванториум»	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков</p>	01.10.2018	30.10.2018	А.В. Микурова, К.М. Стойкова	<p>Вид документа: заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p> <p>Характеристика результата: Направлена заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РРП
4.1.2.	<p>Мероприятие:</p> <p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков</p>	01.01.2019	15.02.2019	А.В. Микурова, К.М. Стойкова	<p>Вид документа: соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии</p> <p>Характеристика результата:</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по заключению соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	-	01.03.2019	А.В. Микурова, К.М. Стойкова	Вид документа: соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии Характеристика результата: Заключено соглашение с	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.1.	Контрольная точка: Согласование с Министерством просвещения и утверждение перечня средств обучения и оборудования	01.03.2019	01.04.2019	В.Г. Цела	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	РРП
4.2.2.	Контрольная точка: Направление в Министерство	15.02.2019	15.04.2019	А.В. Микурова, Н.В. Заватская,	Вид документа: информационно-оборудования	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			К.М. Стойкова	аналитический отчет Характеристика результата: Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	
4.2.3.	Мероприятие: Повышение квалификации педагогических работников детского	01.01.2019	01.06.2019	В.Г. Цена	Вид документа: информационно-аналитический	РРЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию детского технопарка «Кванториум»	-	01.06.2019	А.В. Микурова, Н.В. Заваяцкая, В.Г. Цела	отчет Характеристика результата: Повышение квалификации педагогических работников детского технопарка «Кванториум»	РРП
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Согласован Министерством просвещения и утвержден перечень средств обучения и оборудования Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерства просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам</p>	15.04.2019	15.07.2019	А.В. Микурова, Н.В. Завалка, К.М. Стойкова	<p>Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков; повышена квалификация педагогических работников детского технопарка «Кванториум»</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Направлен в</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	
4.3.2.	Мероприятие: лицензирование места ведения образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум»	01.06.2019	31.08.2019	В.Г. Цена, Н.А. Кулиев	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата:	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию детского технопарка «Кванториум»	-	01.09.2019	А.В. Микурова, Н.В. Заваяцкая, К.М. Стойкова, В.Г. Цета	<p>Проинтегрировано место ведения образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум»</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации</p>	РРЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.1.	Мероприятие: Открытие детского технопарка «Кванториум»	01.09.2019	01.10.2019	В.Г. Цегла	Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков; Пролिцензировано место ведения образовательной деятельности детского технопарка «Кванториум»	РРП
4.4.2.	Мероприятие: Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерства просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	15.07.2019	15.10.2019	А.В. Микурова, Н.В. Завалцкая, К.М. Стойкова	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Открытие детского технопарка «Кванториум»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.	Контрольная точка: Создан детский технопарк «Кванториум»	-	31.12.2019	А.В. Микурова, Н.В. Завалцкая, К.М. Стойкова, В.Г. Цела	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Создан детский технопарк «Кванториум»	РРП
					просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>Результат федерального проекта: Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>						
5.	<p>Результат: Не менее 34 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.01.2019	31.12.2019	<p>А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарыгина, С.В. Зорина,</p>	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Не менее 34 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	ПК
5.1.1.	<p>Мероприятие: Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.01.2019	01.06.2019	Н.М. Колыгин	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата:</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по анализу условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	01.06.2019	Н.М. Колыгин	Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.2.1.	Мероприятие: Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2019	01.08.2019	И.А. Макарына, Н.М. Колыгин	Вид документа: Методические рекомендации Характеристика результата: Подготовлены методические рекомендации по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
5.2.2.	Мероприятие: Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления	01.08.2019	01.09.2019	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарына,	Вид документа: Протокол совещания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий			С.В. Зорина	Характеристика результата: Проведено совещание с руководителями органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
5.2.	Контрольная точка: Не менее 34 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают	-	31.12.2019	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарыгина, С.В. Зорина	Вид документа: информационно-аналитический отчет	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий				Характеристика результата: Не менее 34 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	
Результат федерального проекта: Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования						
6.	Результат: В Вологодской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего образования	01.01.2019	31.12.2019	А.А. Макарыч, А.В. Микурова, Н.В. Заваткая, Н.М. Колыгин, А.С. Лазарев	Вид документа: Информационно-аналитический отчет Характеристика результата: В Вологодской области создан региональный центр выявления,	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.1.	Мероприятие: Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.10.2018	30.10.2018.	А.В. Микурова, А.С. Лазарев, А.А. Макарьин	Вид документа: Заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке Характеристика результата: Предоставлена заявка в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.2.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	01.01.2019	15.02.2019	А.В. Микурова, Н.В. Заваткая, А.С. Лазарев	Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Вид документа: соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи				субсидии Характеристика результата: Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	
6.1.3.	Мероприятие: Заключение соглашения с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в	01.01.2019	01.03.2019	А.В. Микурова	Вид документа: соглашение с Фондом «Талант и	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	01.03.2019	А.В. Микурова, Н.В. Заваяцкая, А.С. Лазарев	<p>Вид документа и характеристика результата</p> <p>успех» о сотрудничестве в соответствии с установленной формой</p> <p>Характеристика результата: Заключено соглашение с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в соответствии с установленной формой</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Заключены соглашения: - с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.2.1.	Мероприятие: Утверждение «дорожной карты» создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, предусмотренной соглашением с Фондом «Талант и успех»	01.03.2019	01.04.2019	А.В. Миксурова	бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; с Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в соответствии с установленной формой	РРП
					Вид документа: «Дорожная карта» создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и	

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.2.2.	Контрольная точка: Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерства просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и	15.02.2019	15.04.2019	А.В. Микурова, Н.В. Завацкая, А.С. Лазарев	Вид документа и характеристика результата талантов у детей и молодежи Характеристика результата: Утверждена «дорожная карта» создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, предусмотренной соглашением с Фондом «Талант и успех» Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	01.06.2019	А.В. Микурова, Н.В. Завашка, А.С. Лазарев	соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	РРП
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Утверждена	

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					«Дорожная карта» создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, предусмотренной соглашением с Фондом «Талант и успех»;	
					Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерства просвещения Российской Федерации о предоставлении соглашения о предоставлении Российской Федерации субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.3.1.	Мероприятие: Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	15.02.2019	01.07.2019	А.А. Макарыгин	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.3.2.	<p>Мероприятие:</p> <p>Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерства просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</p>	15.04.2019	15.07.2019	А.В. Микурова, Н.В. Завачкая, А.С. Лазарев	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерства просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных</p>	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.3.3.	Контрольная точка: Лицензирование места ведения образовательной деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	15.02.2019	01.09.2019	А.А. Макарын, Н.А. Кулиев	Вид документа и характеристика результата Центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Вид документа: приказ Департамент образования Вологодской области Характеристика результата: Пролицензировано место ведения образовательной деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	РРП
6.3.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и	-	01.06.2019	А.В. Микурова, Н.В. Завацкая, А.С. Лазарев, А.А. Макарын	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	молодежи				Результат: Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.4.1.	Мероприятие: Открытие регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.09.2019	01.10.2019	А.А. Макарыч, А.В. Микурова, А.С. Лазарев, Н.М. Колыгин	Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; Пролцензировано место ведения образовательной деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Открыт	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.4.2.	<p>Мероприятие:</p> <p>Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</p>	15.07.2019	15.10.2019	А.В. Микурова, Н.В. Завацкая, А.С. Лизарев	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации</p>	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.8.	Контрольная точка: В Вологодской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2019	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: В Вологодской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>Результат федерального проекта: Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, в том числе не менее 15 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 6 тыс. детей в год, и не менее 153 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).</p>						
7.	<p>Результат: Создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год</p>	01.01.2019	31.12.2019	<p>В.В. Приятелев, А.В. Баскаков, А.В. Микурова, Н.В. Заватская, Г.Э. Рунге</p>	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным</p>	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.1.	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	01.10.2018	30.10.2018.	А.В. Баскаков, В.В. Приятеlev, Г.Э. Рунге	Вид документа: заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	РПИ
					программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				<p>Вид документа и характеристика результата</p> <p>порядке</p> <p>Характеристика результата:</p> <p>Предоставлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.2.	<p>Мероприятие:</p> <p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных</p>	01.01.2019	28.02.2019	А.В. Баскаков, Г.Э. Рунге	<p>Вид документа: соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии</p> <p>Характеристика результата: Заключено соглашение с Министерством просвещения</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового	

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	-	30.04.2019	А.В. Баскаков, В.В. Приятегов, Г.Э. Рунге	Уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.2.1.	Мероприятие: Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с	28.02.2019	15.04.2019	А.В. Баскаков, Н.В. Завалка, В.В. Приятелев, Г.Э. Руле	созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РРП
					Вид документа: информационно-аналитический отчет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>				<p>Характеристика результата: Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.2.2.	Мероприятие: Согласование с ведомственным проектным офисом национального проекта и утверждение перечня оборудования	28.02.2019	01.06.2019	В.В. Приятелев	образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Вид документа: инфраструктурный лист Характеристика результата: Согласован с ведомственным проектным офисом национального проекта и утверждение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.2.	<p>Контрольная точка:</p> <p>Проведены организационные мероприятия по созданию Центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>	-	01.06.2019	А.В. Баскаков, Н.В. Завалка, В.В. Приятелев, Г.Э. Рунге	<p>перечень оборудования</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров,</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<p>реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Согласован с ведомственным проектным офисом национального проекта и</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.3.1.	<p>Мероприятие: Повышение квалификации педагогических работников центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>	28.02.2019	01.07.2019	В.В. Приятелев	<p>утверждение перечень оборудования</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Повышение квалификации педагогических работников центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.3.2.	<p>Контрольная точка:</p> <p>Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих</p>	15.04.2019	15.07.2019	<p>А.В. Баскаков, Н.В. Завацкая, В.В. Пригетев, Г.Э. Рунге</p>	<p>в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации</p>	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность	

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.3.	<p>Контрольная точка:</p> <p>Проведены организационные мероприятия по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>	-	01.09.2019	<p>А.В. Баскаков, Н.В. Заваткая, В.В. Приятегов, Г.Э. Рунге</p>	<p>Вид документа и характеристика результата</p> <p>центр компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое</p>	РРЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<p>обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Повышение квалификации</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<p>педагогических работников центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.4.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Открытие центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>	01.09.2019	31.10.2019	<p>А.В. Баскаков, Н.В. Завацкая, В.В. Приятеlev, Г.Э. Рунге</p>	<p>инициативы</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий по созданию центров, реализующих</p>	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.4.2.	Мероприятие: Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	15.07.2019	15.10.2019	А.В. Баскаков, Н.В. Завацкая, В.В. Пригетлев, Г.Э. Рунге	дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	РПЦ
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата:	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				Направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.4.	Контрольная точка: Создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций	-	31.12.2019	Е.О. Рябова, начальник Департамента образования Вологодской области	Вид документа и характеристика результата образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организации, осуществляющей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год				образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Вологодской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	
2020 год						
<p>Результат федерального проекта:</p> <p>Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	<p>Результат: Реализована методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организации, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>	01.01.2020	31.12.2020	Н.М. Колыгин, А.В. Микурова, А.С. Лазарев	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Реализована методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организации, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>	ПК
8.1.1.	<p>Мероприятие: Разработка методических рекомендаций по внедрению методологии (целевой модели) наставничества в том числе обучающихся организаций, осуществляющих</p>	01.01.2020	01.06.2020	Н.М. Колыгин	<p>Вид документа: методические рекомендации</p> <p>Характеристика результата:</p>	РРП

№ т/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов, в Вологодской области				Разработаны методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества в том числе обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов, в Вологодской области	
8.1.2.	Мероприятие: Разработка мониторинга сопровождения, наставничества и шестета для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том	30.07.2020	01.09.2020	Н.М. Колыгин, А.В. Микурова, А.С. Лазарев	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.3.	Мероприятие: Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик	-	01.12.2020	Н.М. Колыгин	результата: Утверждены формы и порядок проведения мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	РРП
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.4.	Контрольная точка: Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	31.12.2020	Н.М. Колыгин, А.В. Микурова, А.С. Лазарев	сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	РРП
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>Результат федерального проекта: Не менее 6 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p>						
9.	<p>Результат регионального проекта: Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	01.01.2020	31.12.2020	<p>А.В. Микурова, И.А. Макарынина, А.В. Баскаков, К.М. Стойкова</p>	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта</p>	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.1.	Мероприятие: Утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2020	01.05.2020	А.В. Микурова, К.М. Стойкова	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
9.1.2.	Мероприятие: Мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла	01.01.2020	01.06.2020	И.А. Макарына	Вид документа: информационно- аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	01.06.2020	И.А. Макарыгина, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.2.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.09.2020	01.10.2020	И.А. Макарыгина	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.2.2.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта пикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2020	01.12.2020	И.А. Макарына	цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
9.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта пикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2020	И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>Результат федерального проекта: Не менее 300 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>						
10.	<p>Результат: Не менее 39,3 тыс. детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	01.01.2020	31.12.2020	И.А. Макарыгина, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: не менее 39,3 тыс. детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)</p>	ПК

№ л/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.1.	Мероприятие: Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.03.2020	01.04.2020	И.А. Макарыгина, А.В. Микурова, И.В. Харитонова	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
10.1.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.04.2020	31.05.2020	И.А. Макарыгина	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее»	-	01.06.2020	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план и проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
10.2.1.	Мероприятие: Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.09.2020	01.10.2020	И.А. Макарына, А.В. Микурова, И.В. Харитонова	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
10.2.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.10.2020	01.12.2020	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2020	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план и проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
Результат федерального проекта: Для 460 тыс. детей не менее чем в 2000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.						
11.	Результат: В 10 общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	31.12.2020	Н.В. Заватская, А.В. Микурова,	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: В 10 общеобразовательных	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.1	Мероприятие: Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2019	30.10.2019	Н.В. Завацкая, А.В. Микурова	Вид документа: заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке Характеристика результата: Направлена заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской	РРЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.2.	<p>Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	01.01.2020	15.02.2020	Н.В. Завалка, А.В. Микурова, К.М. Стойкова	<p>Вид документа: соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата: Заклучено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по заключению соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	-	01.03.2020	Н.В. Завалка, А.В. Микурова	Вид документа и характеристика результата обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Вид документа: соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации Характеристика результата: Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов	РРЦ

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.2.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	15.02.2020	15.04.2020	А.В. Микурова, Н.В. Завацкая,	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.2.2.	<p>Мероприятие:</p> <p>Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии</p>	15.04.2020	15.07.2020	А.В. Микурова, Н.В. Заватская,	<p>просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата:</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	

№ п/п	Наименование результатов, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.2.3.	<p>Мероприятие:</p> <p>Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	15.07.2020	15.10.2020	А.В. Микурова, Н.В. Заватская,	<p>расположенных в сельской местности</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.2.	Контрольная точка: В 10 общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2020	А.В. Микурова, Н.В. Заватка	Вид документа и характеристика результата материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	
<p>Результат федерального проекта: Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>						
12.	Результат: Не менее 46 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	31.12.2020	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарыгина, С.В. Зорина,	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 46 % детей в Вологодской	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.01.2020	01.06.2020	Н.М. Колыгин	<p>Вид документа и характеристика результата</p> <p>области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по анализу условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	01.06.2020	Н.М. Колыгин	технологий Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
12.2.1.	Мероприятие: Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2020	01.08.2020	И.А. Макарына, Н.М. Колыгин	Вид документа: методические рекомендации Характеристика результата: Подготовлены методические рекомендации по итогам проведения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.2.2.	<p>Мероприятие:</p> <p>Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.08.2020	01.09.2020	<p>А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарыгина, С.В. Зорина</p>	<p>Вид документа: протокол совещания</p> <p>Характеристика результата: Проведено совещание с руководителями органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.2.	Контрольная точка: Не менее 46 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2020	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарына, С.В. Зорина	Вид документа и характеристика результата обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 46 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата дистанционных технологий	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2021 год						

Результат федерального проекта: Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.

13.	Результат регионального проекта: Не менее чем 45% от общего числа обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	А.В. Микурова, И.А. Макарына, А.В. Баскаков, К.М. Стойкова	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: не менее чем 45% от общего числа обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	ПК
13.1.1.	Мероприятие: Утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта	01.04.2021	01.05.2021	А.В. Микурова, К.М. Стойкова	Вид документа: приказ Департамента	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.2.	Мероприятие: Мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	01.06.2021	И.А. Макарына	<p>Вид документа и характеристика результата</p> <p>образования Волгоградской области</p> <p>Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	01.06.2021	И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Басаков	Вид документа и характеристика результата учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-	

№ т/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.2.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	01.09.2021	01.10.2021	И.А. Макарына	<p>Вид документа и характеристика результата</p> <p>уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.2.2.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2021	01.12.2021	И.А. Макарына	информационно-аналитический отчет об итогах проведения онлайн-уроков	РПЦ
13.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2021	И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РПЦ
<p>Результат федерального проекта: Не менее 400 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными</p>						

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».						
14.	<p>Результат:</p> <p>Не менее 53,6 тыс. детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	01.01.2021	31.12.2021	И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: не менее 53,6 тыс. детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями и компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	ПК
14.1.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций</p>	01.03.2021	01.04.2021	И.А. Макарына, А.В. Микурова, И.В. Харитонова	<p>Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.1.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.04.2021	31.05.2021	И.А. Макарыгина	Вид документа и характеристика результата области Характеристика результата: утвержден план проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
14.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее»	-	01.06.2021	И.А. Макарыгина	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план и проведено тестирования обучающихся	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата общееобразовательных организаций	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.2.1.	Мероприятие: Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.09.2021	01.10.2021	И.А. Макарына, А.В. Микурова, И.В. Харитонова	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
14.2.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.10.2021	01.12.2021	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
14.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по реализации проекта	-	31.12.2021	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Билет в будущее»				отчет Характеристика результата: утвержден план и проведено тестирование обучающихся общеобразовательных организаций	

Результат федерального проекта:

Для 585 тыс. детей не менее чем в 3000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

15.	Результат: В 14 общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2021	31.12.2021	Н.В. Завалцкая, А.В. Микурова,	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: В 14 общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий	ПК
-----	--	------------	------------	-----------------------------------	--	----

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.1	<p>Мероприятие:</p> <p>Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	01.10.2020	30.10.2020	Н.В. Заватская, А.В. Микурова	<p>Вид документа: заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p> <p>Характеристика результата: Направлена заявка Вологодской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке</p>	РП
15.1.2.	<p>Мероприятие:</p> <p>Заключение соглашения с</p>	01.01.2021	15.02.2021	Н.В. Заватская, А.В. Микурова,	<p>Вид документа: соглашение с</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			К.М. Стойкова	Министерством просвещения Российской Федерации Характеристика результата: Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.	<p>Контрольная точка:</p> <p>Проведены организационные мероприятия по заключению соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	-	01.03.2021	Н.В. Завалкава, А.В. Микурова	<p>Вид документа: соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата: Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.2.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	15.02.2021	15.04.2021	А.В. Микурова, Н.В. Заватка	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.2.2.	<p>Мероприятие:</p> <p>Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>	15.04.2021	15.07.2021	А.В. Микурова, Н.В. Заватцака,	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством</p>	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.2.3.	Мероприятие: Направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	15.07.2021	15.10.2021	А.В. Микурова, Н.В. Заватцкая,	просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата:	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.2.	Контрольная точка: В 14 общеобразовательных организациях Вологодской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2021	А.В. Микурова, Н.В. Заватка	расположенных в сельской местности Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: направлен в Министерство просвещения Российской Федерации отчет о реализации соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>Результат федерального проекта: Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>						
16.	<p>Результат: Не менее 52 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.01.2021	31.12.2021	<p>А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарыгина, С.В. Зорина,</p>	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Не менее 52 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с</p>	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	01.06.2021	Н.М. Колыгин	Использованием дистанционных технологий Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен	РРП
16.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по анализу условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием	-	01.06.2021	Н.М. Колыгин	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.2.1.	<p>Мероприятие:</p> <p>Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.06.2021	01.08.2021	И.А. Макарына, Н.М. Коштыгин	<p>Вид документа: Методические рекомендации</p> <p>Характеристика результата: Подготовлены методические рекомендации по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями</p>	РПТ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.2.2.	<p>Мероприятие:</p> <p>Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.08.2021	01.09.2021	<p>А.В. Микурова, Н.М. Колягин, И.А. Макарыгина, С.В. Зорина</p>	<p>Вид документа: протокол совещания</p> <p>Характеристика результата: Проведено совещание с руководителями органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том</p>	РРЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.2.	Контрольная точка: Не менее 52 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2021	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарына, С.В. Зорина	числе с использованием дистанционных технологий Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 52 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРЦ
2022 год						
Результат федерального проекта: Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.						
17.	Результат регионального проекта: Не менее чем 55% от общего числа обучающихся Вологодской области	01.01.2022	31.12.2022	А.В. Микурова, И.А. Макарына, А.В. Баскаков,	Вид документа: информационно-аналитический	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию			К.М. Стойкова	отчет Характеристика результата: не менее чем 55% от общего числа обучающихся Волгоградской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
17.1.1.	Мероприятие: Утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2022	01.05.2022	А.В. Минкурова, К.М. Стойкова	Вид документа: приказ Департамента образования Волгоградской области Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн-уроков,	РП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.1.2.	Мероприятие: Мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2022	01.06.2022	И.А. Макарына	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
17.1.	Контрольная точка:	-	01.06.2022	И.А. Макарына,	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>			<p>А.В. Микурова, А.В. Баскаков</p>	<p>информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю</p>	

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.2.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.09.2022	01.10.2022	И.А. Макарыгина	профориентацию Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
17.2.2.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2022	01.12.2022	И.А. Макарыгина	профориентацию информационно-аналитический отчет об итогах проведения онлайн-уроков	РРП
17.2.	Контрольная точка:	-	31.12.2022	И.А. Макарыгина,	Вид документа:	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннего профориентацию			А.В. Микурова, А.В. Баскаков	информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	
<p>Результат федерального проекта: Не менее 550 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>						
18.	Результат: Не менее 67,8 тыс. детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями)	01.01.2022	31.12.2022	И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: не менее 67,8 тыс.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.1.	Мероприятие: Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.03.2022	01.04.2022	И.А. Макарына, А.В. Микурова, И.В. Харитонова	Вид документа: Приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план проведения тестирования обучающихся общеобразовательных	РРП
	Деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»				детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональным и компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.1.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.04.2022	31.05.2022	И.А. Макарыгина	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РПП
18.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее»	-	01.06.2022	И.А. Макарыгина	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план и проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РПП
18.2.1.	Мероприятие: Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.09.2022	01.10.2022	И.А. Макарыгина, А.В. Мискурова, И.В. Харитонова	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области	РПП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.2.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.10.2022	01.12.2022	И.А. Макарыгина	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РПП
18.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2022	И.А. Макарыгина	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план и проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата организации	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>Результат федерального проекта: Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>						
19.	<p>Результат: Не менее 58 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.01.2022	31.12.2022	<p>А.В. Минкурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарыгина, С.В. Зорина,</p>	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Не менее 58 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	ПК
19.1.1.	<p>Мероприятие: Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.01.2022	01.06.2022	Н.М. Колыгин	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата:</p>	РПІ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по анализу условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	01.06.2022	Н.М. Колыгин	Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
19.2.1.	Мероприятие: Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2022	01.08.2022	И.А. Макарыгина, Н.М. Колыгин	Вид документа: методические рекомендации Характеристика результата: Подготовлены методические рекомендации по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
19.2.2.	Мероприятие: Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления	01.08.2022	01.09.2022	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарыгина,	Вид документа: протокол совещания	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий			С.В. Зорина	Характеристика результата: Проведено совещание с руководителями органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	
19.2.	Контрольная точка: Не менее 58 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают	-	31.12.2022	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарыгина, С.В. Зорина	Вид документа: информационно-аналитический отчет	РРЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий				Характеристика результата: Не менее 58 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	
2023 год						
Результат федерального проекта: Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.						
20.	Результат регионального проекта: Не менее чем 70% от общего числа обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	31.12.2023	А.В. Микурова, И.А. Макарыгина, А.В. Баскаков, К.М. Стойкова	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: не менее чем 70% от общего числа обучающихся Вологодской области приняли	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.1.	Мероприятие: Утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2023	01.05.2023	А.В. Микурова, К.М. Стойкова	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.2.	Мероприятие: Мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2023	01.06.2023	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
20.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	01.06.2023	И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн-уроков,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.2.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.09.2023	01.10.2023	И.А. Макарыгина	реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию; проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.2.2.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2023	01.12.2023	И.А. Макарына	мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП
20.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2023	И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Басяков	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>Результат федерального проекта: Не менее 700 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>						
21.	<p>Результат: Не менее 76,6 тыс. детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	01.01.2023	31.12.2023	И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: не менее 76,6 тыс. детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с</p>	ПК

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.1.	Мероприятие: Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.03.2023	01.04.2023	И.А. Макарына, А.В. Микурова, И.В. Харитонова	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
21.1.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.04.2023	31.05.2023	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведено	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее»	-	01.06.2023	И.А. Макарына	тестирования обучающихся общеобразовательных организаций Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план и проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
21.2.1.	Мероприятие: Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.09.2023	01.10.2023	И.А. Макарына, А.В. Микурова, И.В. Харитонова	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.2.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.10.2023	01.12.2023	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
21.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2023	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план и проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
<p>Результат федерального проекта: Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>						
22.	Результат: Не менее 64 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают	01.01.2023	31.12.2023	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарына, С.В. Зорина,	Вид документа: информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.1.1.	<p>Дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Мероприятие: Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.01.2023	01.06.2023	Н.М. Колыгин	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по анализу условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	01.06.2023	Н.М. Колыгин	Вид документа и характеристика результата возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РПЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.2.1.	Мероприятие: Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2023	01.08.2023	И.А. Макарыгина, Н.М. Колыгин	Вид документа: методические рекомендации Характеристика результата: Подготовлены методические рекомендации по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
22.2.2.	Мероприятие: Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными	01.08.2023	01.09.2023	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарыгина, С.В. Зорина	Вид документа: протокол совещания Характеристика результата: Проведено совещание с руководителями	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.2.	Контрольная точка: Не менее 64 % детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2023	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарыгина, С.В. Зорина	органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 64% детей в Вологодской	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2024 год						
Результат федерального проекта: Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.						
23.	Результат регионального проекта: Не менее чем 85% от общего числа обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2024	31.12.2024	А.В. Микурова, И.А. Макарына, А.В. Баскаков, К.М. Стойкова	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: не менее чем 85% от общего числа обучающихся Вологодской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.1.1.	Мероприятие: Утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.04.2024	01.05.2024	А.В. Микурова, К.М. Стойкова	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РП
23.1.2.	Мероприятие: Мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,	01.01.2024	01.06.2024	И.А. Макарыгина	Вид документа: информационно- аналитический отчет Характеристика	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.1.	направленных на раннюю профориентацию					
	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	01.06.2024	И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.2.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.09.2024	01.10.2024	И.А. Макарыгина	направленных на раннюю профориентацию; проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРЦ
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.2.2.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2024	01.12.2024	И.А. Макарыгина	уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	РРП
23.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	31.12.2024	И.А. Макарыгина, А.В. Микурова, А.В. Баскаков	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведен мониторинг организации участия обучающихся в цикле онлайн-уроков, реализуемых с	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>						
24.	<p>Результат: Не менее 79,1 тыс. детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>	01.01.2024	31.12.2024	<p>И.А. Макарына, А.В. Микурова, А.В. Баскаков</p>	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: не менее 79,1 тыс. детей в Вологодской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями</p>	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.1.1.	Мероприятие: Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.03.2024	01.04.2024	И.А. Макарына, А.В. Микурова, И.В. Харитонова	деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
24.1.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.04.2024	31.05.2024	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
24.1.	Контрольная точка:	-	01.06.2024	И.А. Макарына	Вид документа:	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Проведены организационные мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее»				информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план и проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	
24.2.1.	Мероприятие: Утверждение плана проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.09.2024	01.10.2024	И.А. Макарынина, А.В. Микурова, И.В. Харитонова	Вид документа: приказ Департамента образования Вологодской области Характеристика результата: утвержден план проведения тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
24.2.1.	Мероприятие: Проведение тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	01.10.2024	01.12.2024	И.А. Макарынина	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
24.2.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по реализации проекта «Билет в будущее»	-	31.12.2024	И.А. Макарына	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: утвержден план и проведено тестирования обучающихся общеобразовательных организаций	РРП
<p>Результат федерального проекта: Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>						
25.	Результат: Не менее 70% детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2024	31.12.2024	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарына, С.В. Зорина,	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 70% детей в Вологодской	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.1.	Мероприятие: Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2024	01.06.2024	Н.М. Колыгин	Вид документа и характеристика результата области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных	РРЦ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.	Контрольная точка: Проведены организационные мероприятия по анализу условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	01.06.2024	Н.М. Колыгин	технологий Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	РРП
25.2.1.	Мероприятие: Подготовка методических рекомендаций по итогам проведения мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.06.2024	01.08.2024	И.А. Макарыгина, Н.М. Колыгин	Вид документа: методические рекомендации Характеристика результата: Подготовлены методические рекомендации по итогам проведения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.2.2.	<p>Мероприятие: Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	01.08.2024	01.09.2024	<p>А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарына, С.В. Зорина</p>	<p>Вид документа: протокол совещания</p> <p>Характеристика результата: Проведено совещание с руководителями органов местного самоуправления Вологодской области, осуществляющими управление в сфере образования, по вопросу организации</p>	РПД

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.2.	Контрольная точка: Не менее 70% детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	-	31.12.2024	А.В. Микурова, Н.М. Колыгин, И.А. Макарына, С.В. Зорина	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее 70% детей в Вологодской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<p>Результат федерального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества</p>						
26.	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Вологодской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>	01.01.2020	31.12.2024	<p>Н.М. Кольгин, А.В. Микурова, И.А. Макарына, А.С. Лазарев</p>	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Вологодской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>	ПК
26.1.1.	<p>Мероприятие: Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и</p>	01.01.2020	01.12.2020	Н.М. Кольгин	<p>Вид документа: информационно-аналитический</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися				отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	
26.1.2.	Мероприятие: Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик	01.01.2021	01.12.2021	Н.М. Колыгин	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.3.	Мероприятие: Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2022	01.12.2022	Н.М. Кольгин	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций,	РРП

№ п/п	Наименование результата, Мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.4.	<p>Мероприятие: Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляютших образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>	01.01.2023	01.12.2023	Н.М. Кольгин	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляютших образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным</p>	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.5.	<p>Мероприятие:</p> <p>Проведение мониторинга сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</p>	01.01.2024	01.12.2024	Н.М. Кольгин	<p>Вид документа: информационно-аналитический отчет</p> <p>Характеристика результата: Проведен мониторинг сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.1.	Контрольная точка: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Вологодской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	-	31.12.2024	Н.М. Колыгин	между обучающимися Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Вологодской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	РПЦ
<p>Результат федерального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>						
27.	Результат: Обучающимся 5-11 классов в	01.01.2024	31.12.2024	Н.М. Колыгин, А.В. Микурова,	Вид документа: информационно-	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Вологодской области представлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения			И.А. Макарына, А.С. Лазарев	аналитический отчет Характеристика результата: Обучающимся 5-11 классов в Вологодской области представлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	
27.1.	Мероприятие: Определение общеобразовательных организаций, имеющих возможность обеспечивать для обучающихся 5-11 классов освоение основных	01.01.2024	31.03.2024	И.А. Макарына, Н.М. Колыгин, А.В. Мисурова	Вид документа: Перечень общеобразовательных организаций, имеющих	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ профессионального обучения</p>				<p>возможность обеспечивать для обучающихся 5-11 классов освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ профессионального обучения</p> <p>Характеристика результата: Утвержден перечень общеобразовательных организаций, имеющих возможность обеспечивать для обучающихся 5-11 классов освоение основных</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.1.2.	<p>Мероприятие:</p> <p>Направление методических рекомендаций по организации освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ профессионального обучения для обучающихся 5-11 классов</p>	01.03.2024	30.04.2024	И.А. Макарыгина	<p>Вид документа: Информационное письмо</p> <p>Характеристика результата: Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, общеобразовательные организации, подведомственные Департаменту образования</p>	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.1.3.	Мероприятие: Проведение мониторинга организации обеспечения возможности для обучающихся 5-11 классов освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими	30.04.2024	01.12.2024	И.А. Макарына, Н.М. Колыгин,	Вид документа и характеристика результата Вологодской области, направлены методические рекомендации по организации освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ профессионального обучения для обучающихся 5-11 классов	РПП
					Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Проведен мониторинг	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
27.4.	Контрольная точка: Обучающимся 5-11 классов в Вологодской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	-	31.12.2024	Н.М. Колыгин, А.В. Микурова, И.А. Макарына, А.С. Лазарев	Вид документа: информационно-аналитический отчет Характеристика результата: Обучающимся 5-11 классов в Вологодской области предоставлены	РП
					организации обеспечения возможности для обучающихся 5-11 классов освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ профессионального обучения	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					<p>ВОЗМОЖНОСТИ освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя (F _{дод}) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	F _{дод} = 71	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДЮП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
<p>Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом</p>							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где: K_i – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	0	Отчет Вологодской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Департамент образования Вологодской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^n X_i$ <p>где: X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Вологодской области	Департамент образования Вологодской области, муниципальные образования Вологодской области	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
4.	<p>Проектов</p> <p>U – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта пилота открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	0	Отчеты муниципальных образований Вологодской области	АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», Департамент образования Вологодской области, муниципальные образования Вологодской области	По Российской Федерации	1 раз в год	
ИТОГОМ							
<p>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p>							

2. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящей региональной проектной задачи окажут существенное влияние на развитие системы дополнительного образования детей Вологодской области, создание конкурентной среды и повышение доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонализированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Регионального проекта предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 27 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.